

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 31/03/2025
0203-Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2025						
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	\$20.499,94	\$1.070,71	5,22%			\$38,87	0,19%
25 - Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad	\$1.499,98	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
2194 - Realizar 1182 Proceso(s) de participación ciudadana para la mitigación de las situaciones ambientales conflictivas y para la gestión comunitaria del riesgo de desastres	\$606,22	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
Indicador(es)							

(S) 4118 - Número de procesos de participación ciudadana implementadas

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	5,00	3,00				N/A	
2025	9,00	10,00	0,00	0,00	⚠	0,00	⚠
2026	8,00	10,00				N/A	
2027	10,00	9,00				N/A	
Total	32,00	32,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00	⚠

Retrasos y soluciones: Retrasos: Procesos de contratación, adquisición regletas de medición, falta de pronunciamiento directivo para la contratación Solución: Celeridad en la contratación

Avances y Logros: *Iniciativas: Avance en cotizaciones, procedimiento y estudios previos. SATC: CDP contratos SATC, socialización comunidades en SATC seguimiento monitoreo Usme, recorrido Yomasa y Limas. Preparación (C&E):Diálogos ciudadanos (OAP): durante el primer trimestre se ejecutaron actividades dentro de la etapa de preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que se va a realizar el 24/04/2025. De acuerdo con el cronograma de la estrategia de rendición de cuentas establecido para 2025, no se tienen programados diálogos ciudadanos para el primer trimestre de la vigencia.

8065-Fortalecimiento de la gobernanza del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la Ciudad de Bogotá D.C.			\$606,22	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
2 - Promover 7 Proceso(s) para el fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático (Iniciativas, Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Alertas Comunitarias)	Suma	Magnitud:	2,00	0,00	0,00%		0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$278,17	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
3 - Implementar 9 Acción(es) de preparación y respuesta ante emergencias y desastres (Encuentros CAMs, Brigadas de Emergencia, Simulacro y Simulaciones)	Suma	Magnitud:	3,00	0,00	0,00%		0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$230,95	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
4 - Implementar 16 Diálogo(s) ciudadano(s) y Rendición de cuentas como mecanismos de control social que promuevan la participación ciudadana en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático	Suma	Magnitud:	4,00	0,00	0,00%		0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$97,10	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
2196 - Vincular 2302200 Persona(s) en acciones de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, el agua y la gestión de riesgos de desastres			\$893,76	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
Indicador(es)									

(S) 4120 - Número de participantes en acciones o procesos de educación ambiental

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	6.525,00	6.525,00				N/A	
2025	13.050,00	13.050,00	2.536,00	19,43	⚠	19,43	⚠
2026	16.312,00	16.313,00				N/A	
2027	16.313,00	16.312,00				N/A	
Total	52.200,00	52.200,00	2.536,00	Al plan de desarrollo:		5,55	⚠

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: Durante el I TRIMESTRE del 2025 participaron un total de 2.536 personas del Distrito Capital, distribuidas en 20 actividades de divulgación, sensibilización y formación en Gestión de Riesgos y Adaptación al cambio climático. Los participantes estuvieron vinculados con la Secretaría de Educación del Distrito, comunidad en general de varias localidades, Comités de Ayuda Mutua y en el marco del proceso de Mujeres Resi-scientés 6.0.

8065-Fortalecimiento de la gobernanza del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la Ciudad de Bogotá D.C.			\$893,76	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
5 - Vincular 52200 Persona(s) en actividades de divulgación, sensibilización, formación, capacitación y entrenamiento en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en la modalidad virtual y/o presencial	Suma	Magnitud:	13.050,00	2.536,00	19,43%		2.536,00	19,43%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$893,76	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
27 - Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro			\$18.999,96	\$1.070,71	5,64%			\$38,87	0,20%
2229 - Atender el 100 % de la población afectada por emergencias calamitades o desastres con respuesta integral			\$3.249,99	\$175,18	5,39%			\$35,04	1,08%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 31/03/2025
0203-Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2025					
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros

Indicador(es)						
(K) 4153 - Porcentaje de población afectada por emergencias calamidades o desastres con respuesta integral atendida						
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
					De la Vigencia	Transcurrido PD
	2024	100,00	100,00			N/A
	2025	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2026	100,00	100,00			N/A
	2027	100,00	100,00			N/A
	Al plan de desarrollo:					25,00

Retrasos y soluciones: ninguno

Avances y Logros:

En enero, se registró y realizó seguimiento a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER – CITEL, 2774 eventos de emergencias, los cuales fueron atendidos de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR -CC; lo anterior conllevó a la afectación y atención de 98 familias compuestas por 924 personas (788 adultos - 136 menores). De igual forma, se ha entregado 608 ayudas humanitarias a 66 familias, conformadas por 197 personas que resultaron afectadas en situaciones de emergencia. Realización de 69729 revisiones a los equipos, herramientas, accesorios y ayudas humanitarias asignadas al inventario del CDLYR. Estas revisiones se realizan de acuerdo al programa de mantenimiento del software logístico y aplicando las guías de inspección. En cuanto a apoyo a las entidades del SDGR-CC en situaciones de emergencia o actividades de gestión de riesgos, se entregaron en calidad de préstamo o entrega para su utilización 2077 suministros. De igual forma, en desarrollo de la atención de las emergencias, la identificación de la condición de riesgo o acción judicial, se brindó la orientación a la comunidad sobre el acceso a la Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniario (AHCP) y se adelantó el trámite administrativo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecido en la Resolución IDIGER No. 010 de 2024, con el fin de garantizar el traslado de las familias afectadas por situaciones de riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre a un sitio seguro, por lo cual, en el periodo se realizó el pago de AHCP a 58 familias, garantizando el traslado un espacio seguro de 172 personas. Se han realizado la atención social de 31 eventos de emergencia, 95 trámites administrativos de AHCP, 163 visitas de seguimiento y verificación a la evacuación de los trámites de AHCP.

En febrero, se registró y realizó seguimiento a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER – CITEL, 1618 eventos de emergencias, los cuales fueron atendidos de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR -CC; lo anterior conllevó a la afectación y atención de 110 familias compuestas por 461 personas (356 adultos - 105 menores). De igual forma, se ha entregado 513 ayudas humanitarias a 77 familias, conformadas por 240 personas que resultaron afectadas en situaciones de emergencia. Realización de 23883 revisiones a los equipos, herramientas, accesorios y ayudas humanitarias asignadas al inventario del CDLYR. Estas revisiones se realizan de acuerdo al programa de mantenimiento del software logístico y aplicando las guías de inspección. En cuanto a apoyo a las entidades del SDGR-CC en situaciones de emergencia o actividades de gestión de riesgos, se entregaron en calidad de préstamo o entrega para su utilización 2848 suministros. De igual forma, en desarrollo de la atención de las emergencias, la identificación de la condición de riesgo o acción judicial, se brindó la orientación a la comunidad sobre el acceso a la Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniario (AHCP) y se adelantó el trámite administrativo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecido en la Resolución IDIGER No. 010 de 2024, con el fin de garantizar el traslado de las familias afectadas por situaciones de riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre a un sitio seguro, por lo cual, en el periodo se realizó el pago de AHCP a 77 familias, garantizando el traslado un espacio seguro de 240 personas. Se han realizado la atención social de 21 eventos de emergencia, 59 trámites administrativos de AHCP, 51 visitas de seguimiento y verificación a la evacuación de los trámites de AHCP.

En marzo, se registró y realizó seguimiento a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER – CITEL, 1531 eventos de emergencias, los cuales fueron atendidos de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR -CC; lo anterior conllevó a la afectación y atención de 84 familias compuestas por 590 personas (361 adultos - 229 menor).

8062-Optimización del proceso de manejo de emergencias y desastres en Bogotá D.C.		\$3.249,99	\$175,18	5,39%		\$35,04	1,08%
1 - Adelantar 100 Por ciento de las acciones de preparación para el manejo de emergencias, calamidades y desastres.	Constante	Magnitud: 100,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$521,77	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%
4 - Ejecutar 100 Por ciento de las acciones de atención integral a las situaciones de emergencia, calamidad o desastres	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$2.008,41	\$35,04	1,74%		\$35,04	1,74%
5 - Ejecutar el 100 Por ciento de las acciones para capacitar y entrenar a los actores del SDGR-CC en preparación ante emergencias, resiliencia y recuperación	Constante	Magnitud: 100,00	25,00	25,00%	25,00	25,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$57,96	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%
6 - Desarrollar el 100 Por ciento del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical	Constante	Magnitud: 100,00	25,00	25,00%	25,00	25,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$661,85	\$140,14	21,17%		\$0,00	0,00%
2230 - Intervenir 8 Unidad(es) de Planeamiento Local (UPL) con acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático		\$3.749,99	\$235,42	6,28%		\$0,00	0,00%

Indicador(es)						
(S) 4154 - Número de UPL con acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático						
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
					De la Vigencia	Transcurrido PD
	2024	0,20	1,00			N/A
	2025	1,80	2,00	0,00	0,00	0,00
	2026	3,00	3,00			N/A
	2027	3,00	2,00			N/A
	Total	8,00	8,00	0,00	Al plan de desarrollo:	0,00

Retrasos y soluciones: No se cuentan con los estudios y análisis detallados para avanzar en los procesos de contratación de obras para la reducción del riesgo de soluciones basadas en naturaleza

Avances y Logros: A la fecha se encuentra en etapa inicial el proceso de estructuración de los proyectos de obras para la Reducción del Riesgo, previstos para la vigencia 2025

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 31/03/2025
0203-Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
8049-Incremento de las acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en las unidades de Planeamiento Local UPL, que cuenten con análisis de riesgo en Bogotá D.C.			\$3.749,99	\$235,42	6,28%			\$0,00	0,00%
1 - Formular el 100 Porcentaje de la estrategia para la implementación de las acciones de reducción y adaptación al cambio climático.	Suma	Magnitud:	50,00	12,54	25,08%	10,00	20,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$318,25	\$171,42	53,86%			\$0,00	0,00%
2 - Apropiar el 100 Porcentaje de los Estudio y Diseño a detalle de los Análisis de riesgo de las UPL.	Suma	Magnitud:	33,30	33,30	100,00%	5,00	15,02%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$214,71	\$64,00	29,81%			\$0,00	0,00%
3 - Implementar 8 Acción(es) para la reducción de riesgo y adaptación al cambio climático y efectuar el respectivo seguimiento.	Suma	Magnitud:	2,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.217,03	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
2231 - Realizar el análisis detallado de amenaza o riesgo en 3200 Hectárea (s) de acuerdo con los 8 escenarios de riesgo caracterizados en el 2016 para Bogotá			\$5.999,99	\$544,19	9,07%			\$3,83	0,06%
Indicador(es)									

(S) 4155 - Número de hectáreas con análisis de riesgo

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2024	30,00	361,01			N/A
2025	1.500,00	1.954,00	104,82	5,36	Ⓢ
2026	350,00	350,00			N/A
2027	1.320,00	534,99			N/A
Total	3.200,00	3.200,00	104,82	Al plan de desarrollo:	3,69 Ⓢ

Retrasos y soluciones: Para el periodo no se identificaron retrasos

Avances y Logros: Se han analizado 104,82 hectáreas por medio de los siguientes documentos:
* (248) Diagnósticos Técnicos de los cuales 147 corresponden a atención de solicitudes y 101 a informes por atención a eventos de emergencia. De igual manera se puede evidenciar que las localidades con mayor número de solicitudes corresponden a Ciudad Bolívar con el 16%, San Cristóbal con el 11%, y Usme con el 11%. De los diagnósticos emitidos el 62% son de evaluación estructural de edificaciones y el 38% corresponden a movimientos en masa. El total de área evaluada corresponde a 32,07 Ha
* (7) Conceptos de Amenaza Ruina: en atención a solicitudes de Alcaldías Locales (4) e Inspección de Policía (3); emitidos para edificaciones ubicadas en la localidad de Santa Fe (1), San Cristóbal (1), Usme (1), Kennedy (1), Fontibón (1), Teusaquillo (1) y Los Mártires (1). Se dictaminó que SI amenazan ruina con nivel de daño Moderado (3), Fuerte (2) y Severo (1) y No amenaza ruina con nivel de daño Leve (1). El área de los predios evaluados es de 0,295 Ha.
* (13) Conceptos técnicos de revisión de estudios detallados de amenaza y riesgo por movimiento en masa e inundación en el marco del cumplimiento del artículo 22 del Decreto Distrital 555 de 2021 (POT) y del Decreto Nacional 1077 de 2015, para el trámite de expedición de licencias de urbanización, que corresponden a diez (10) proyectos ubicados en las localidades de Chapinero, Usme, Bosa, Fontibón, Suba y Rafael Uribe Uribe, con un área estudiada aproximada de 68,28 hectáreas.
* (13) Conceptos Técnicos de Planes de mitigación de impacto PdM: Chapinero (1), San Cristobal (1), Rafael Uribe(4), Ciudad Bolivar (7). Total predios 16, el total del área evaluada corresponde a 0,015 hectáreas.
* (1) Conceptos Técnicos de Actualización: Santa Cecilia Puente Norte; Usaquén (1), 2 Predios, el total de área evaluada corresponde a 0,116 Ha.
* (1) Conceptos Técnicos de Formalización: La Reconquista, Rafael Uribe, 172 Predios, el total de área evaluada corresponde a 2,35 Ha.
* Proyectos de Estudios y diseños con recursos IDIGER, metas PDD, plazo 2024-2025, así:
1. AVT Yomasa (1.538 Ha): El proyecto está en desarrollo, y se cuenta con información preliminar de los documentos temáticos de Geología, Geotecnia e Hidráulica. Sin embargo, este mes no se registró avance debido a que se están adelantando los procesos de contratación de los profesionales que apoyan las actividades pendientes. Avance del proyecto 85%.
2. Estudio y diseño de acciones y medidas adaptativas a los efectos del cambio climático y reducción del riesgo en algunas zonas priorizadas: Se realizó la socialización los sitios medidas priorizadas así como el presupuesto ajustado de acuerdo al monto asignado por el subdirector, para lo cual se actualizó el presupuesto de la consultoría y la interventoría, se elaboró el documento de prefactibilidad y se avanzó en anexo técnico los estudios previos, documentos radicados mediante correo electrónico de la Oficina Asesora Jurídica para la revisión respectiva y generación del estudio de sector. Avance 5%.

8076-Generación de Conocimiento del Riesgo de Desastres y los Efectos del Cambio Climático en Bogotá D.C.			\$5.999,99	\$544,19	9,07%			\$3,83	0,06%
1 - Elaborar 16000 Documento(s) de amenaza y/o riesgo a partir de los estudios elaborados para proyectos y actividades según solicitudes de entidades o comunidad.	Suma	Magnitud:	4.500,00	1.176,00	26,13%	1.176,00	26,13%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$352,89	\$115,21	32,65%			\$1,63	0,46%
2 - Consolidar en 8 Escenario(s) la información recopilada y analizada de los fenómenos amenazantes priorizados para la Ciudad.	Constante	Magnitud:	8,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$503,89	\$81,83	16,24%			\$0,53	0,11%
3 - Realizar en 3200 Hectárea(s) los estudios y/o análisis de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo en el territorio priorizado para definir medidas de reducción en el Distrito Capital.	Suma	Magnitud:	1.954,00	104,82	5,36%	104,82	5,36%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.530,71	\$229,08	5,06%			\$0,25	0,01%
4 - Adelantar y comunicar 3900 Documento(s) con análisis de variables monitoreadas y/o resultados de modelaciones probabilísticas, que apoyen la toma de decisiones	Suma	Magnitud:	1.110,00	272,00	24,50%	272,00	24,50%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$612,50	\$118,07	19,28%			\$1,42	0,23%
2232 - Reasentar 100 Familia(s) ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable a través de adquisición predial			\$5.999,99	\$115,92	1,93%			\$0,00	0,00%
Indicador(es)									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/03/2025

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

 >=0y<=50

 >50y<=79

 >79y<=90

 >90