



PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE LA CANDELARIA 2025						% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Producto(s)	Responsable(s)			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	<b>Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local</b>	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	DIGER Alcaldía local UAECOBB SDA Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS EAAB	<b>30%</b>	Mesa de siniestros viales desarrollada en el mes de enero <b>25-06-2025</b> se efectuó reunión con movilidad, Transmilenio, alcaldía local y movilidad mirando las afectaciones de las rutas de la candelaria trazado de rutas	<b>5,6%</b>
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	DIGER Alcaldía local UAECOBB SDA Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS EAAB	<b>0%</b>	Se proyecta cumplimiento para el segundo semestre de 2025	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local :  i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI.  ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	<b>60%</b>	El día 4 de abril se brinda información sobre los procesos para adelantar la inclusión de los puntos críticos visitados, se hace la observación para el predio para demolición debe de estar generado un acto administrativo emitidopor Alcaldía Local de La Candelaria. <b>07/05/2025.</b> Se socializó los avances del proyecto 402 de 2024 con el consorcio candelaria y se aclararon competencias en el marco del contrato <b>13/06/2025</b> Socialización de criterios de elegibilidad y viabilidad componente 7" actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo proyecto 402. De igual manera se realizo recorrido de predios a intervenir por demolición por parte del consorcio	
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	DIGER Alcaldía local UAECOBB SDA Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS EAAB	<b>0%</b>	Se proyecta cumplimiento para el segundo semestre de 2025	

Reducción de riesgos	25,00%	<b>Caracterizar, actualizar, articular y especializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática</b>	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	DIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS EAAB	<b>50%</b>	El día 1 de abril se realiza recorrido para monitorear los puntos críticos de la Quebrada Padre de Jesús y Un predio con amenaza ruina del barrio Belén, estos puntos se esta pendiente que sean incluidos en el componente 7 del CPS-402 de 2024 del FDL <b>20/05/2025:</b> Se desarrolló visita a los sectores con criticidad de la localidad la candelaria acompañaron SDIS, Aguas Bogotá, SDA, ALC, Consorcio Candelaria, UAESP, IDIGER, se visitaron Padre de Jesús - Rio San Francisco y Teatro la Media Torta <b>25/06/2025:</b> Se realizo visita a sectores con criticidad acompañados con proambiental, aguas de Bogotá, bomberos, vigía riesgos alcaldía, acueducto y IDIGER, se visitaron Padre de Jesús - Rio San Francisco y Iglesia Egipto	7,5%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.		DIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS	<b>10%</b>	07/05/2025: La alcaldía local socializó en el CLGR CC Candelaria articuladamente viene desarrollando acciones de reducción en la quebrada padre de Jesús recuperando estaciones que tiene ocupación por habitabilidad en calle y recolección de residuos en la zona acción que se desarrolló el 28 de abril de 2024	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		DIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS EAAB DCC	<b>30%</b>	<b>07/05/2025:</b> La alcaldía local socializó en el CLGR CC Candelaria articuladamente viene desarrollando acciones de reducción en la quebrada padre de Jesús recuperando estaciones que tiene ocupación por habitabilidad en calle y recolección de residuos en la zona acción que se desarrolló el 28 de abril de 2024 <b>04/06/2025:</b> Socialización de Aguas de Bogotá contrato 1471 del 2024 y avances en limpieza de cuerpos de agua de la localidad	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)		Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	<b>30%</b>	
		<b>Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática</b>	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC		Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	DIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS EAAB	<b>30%</b>	

Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	DIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	60%	Durante el mes de abril y mayo se realiza seguimiento de los compromisos de la sesión anterior con la finalidad de dar avance de cumplimiento de los mismos. <b>04/06/2025:</b> Durante el mes de junio se realiza seguimiento al avance de cumplimiento del tablero de control en sesión del consejo local	7,0%
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	0%	Se proyecta cumplimiento para el segundo semestre de 2025	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	DIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS	80%	Se remitieron correos electrónicos e invitación a diferentes espacios locales. Se desarrolló reunión entre ALC - e IDIGER dando a conocer el inicio del proceso de inscripción de elección de delegados y se consulta el apoyo para la estrategia de comunicación para el proceso Alcaldía local desarrollo video promocional En el mes de junio se realizó la inscripción de 3 representantes como candidatos y 8 como votantes	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	DIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS	0%	Se proyecta cumplimiento para el segundo semestre de 2025	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	DIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS	0%	Se proyecta cumplimiento para el segundo semestre de 2025	
	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	DIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS EAAB	80%	Durante el mes de abril se realiza seguimiento de las acciones adelantadas por cada una de las entidades que asisten al CLGR. <b>27/01/2025</b> Jornada de limpieza y retiro de habitabilidad y cambuches Quebrada Padre de Jesús. <b>28/04/2025</b> Se realizó retiro de habitabilidad en calle en Rumichaca, quebrada padre de Jesús y Río San Francisco. <b>07/05/2025</b> en sesión del CLGR CC Candelaria se socializan las acciones en la quebrada padre de Jesús, y por parte de la EAAB aporta el listado de atenciones de servicios en la empresa por fallas en las redes	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	<b>Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales</b>	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En la localidad de La Candelaria se realizo el proceso de evaluación de los 5 salones comunales que se encuentran en la localidad.	19,4%
		<b>Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.</b>	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	10%	En el mes de marzo los delegados de la Cruz Roja y La Defensa Civil manifiestan que es difícil entregar base de datos de los voluntarios, teniendo en cuenta que hay algunas personas que están para atender varias localidades y por reserva de los datos personales de los mismos.	
	6,25%	<b>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</b>	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	<b>07/06/2025:</b> Actividad Fortalecimiento capacidades en temas de gestión de riesgos proyecto 402 <b>14/06/2025:</b> Actividades De Gestión Del riesgo para La Comunidad De La Localidad La Candelaria – Simulacro Sismo	
	6,25%	<b>Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)</b>	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS EAAB	20%	<b>04/06/2025:</b> Se realizo socialización por parte de bomberos las acciones atendidas de emergencias en los recorrido del año	

100%

40%

40%

Fecha de Aprobación Plan de Acción

14/3/2025

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.