



Instituto Nacional de
Gestión de Riesgos y
Cambio Climático

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC	Código : DE- FT- 01
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	versión: 2
Instancia CLGRCC	Página: 1 de 1
	Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2025									% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,00%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	Junio	Septiembre	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	20%	Se avanza en el seguimiento de las acciones formuladas en el PLGR-CC del 2021	6,3%
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	Abril	Noviembre	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	30%	Desde la Secretaría Técnica se envía el reporte de las acciones por entidad para hacer el seguimiento, se realizaron meses de trabajo, para el mes de junio Parque Natural nacional presento el informe de visitantes del tercer trimestre del 2024	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	Abril	Noviembre	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	50%	El 3 de abril se realiza sesión virtual con el equipo ambiental de la localidad de Sumapaz para dar a conocer los criterios de elegibilidad y viabilidad. El proyecto se encuentra en formulación para parte del FDRS	
			Realizar el informe del PLGR/CC adaptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	Septiembre	Diciembre	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	0%	Esta programado para el mes de septiembre	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	Mayo	Noviembre	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	35%	Se realizó el primer recorrido de monitoreo por la cuenca Río Blanco para hacer seguimiento a los sectores con criticidad por movimientos en masa y avenida torrencial.	8,8%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.		Junio	Noviembre		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	30%	Se programa socialización del avance de obras en la localidad en los puntos críticos por parte del FDRS	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		Octubre	Octubre		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	30%	Jornada interinstitucional para cuidado de los cuerpos de agua por la recolección de residuos sólidos	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)		(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados) *100	Marzo	Diciembre	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	50%	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	Octubre	Octubre	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	30%	A partir de los recorridos se definirán los sitios.	
		Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Marzo	Diciembre	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	50%	Se ha realizado el seguimiento los Se realiza el seguimiento a compromisos, de los 14 compromisos fijados se han cumplido 4 llegando al 29% de cumplimiento, 7 se encuentran en proceso y 2 son los compromisos fijados en la sesión de junio cuyo seguimiento se hará en el mes de julio.	
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	Abril	agosto	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	20%	Se establece una sesión virtual para avanzar en la construcción del plan comunitario en Nueva Granada. Se ahí extendido la fecha para la finalización al no poder avanzar.	

Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular ocho organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/Nro de organizaciones proyectadas)x100	Marzo	Octubre	8 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local, Entidades CLGR/CC	60%	Se realizó la planeación de la elección de representantes para la localidad y el cronograma de elecciones para el territorio. Se realizó reunión con los gestores de la Alcaldía quienes apoyaron el ejercicio en el territorio. A la fecha se cuenta con la inscripción de dos organizaciones por la cuenca Río Blanco y Una organización por la cuenca Río Sumapaz	11,0%
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	Octubre	Octubre	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	60%	Se establece el encuentro para el 19 de julio la cuenca Río Sumapaz y el 26 para cuenca Río Blanco	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	Octubre	Octubre	Cuatro (4 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación y de preparación comunitaria).	Integrantes del CLGRCC	30%	Se realizó la entrega de kits de emergencia al centro poblado la Unión, San Juan, Betanía y Nazareth, se espera contar con la participación de la comunidad en el simulacro	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Marzo	Diciembre	Socialización de los acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	En la sesión del mes de junio se realiza el seguimiento a las acciones realizadas por parte de la SDA, PNN, IDIGER, ALRS	10,6%
	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS) Socialización	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	Mayo	Julio	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	20%	Se realizará la evaluación de dos salones comunales que nos hace falta evaluar (Tunal Alto y Santo Domingo) se ha realizado la gestión para hacer la visita.	
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y/o Defensa Civil - Bomberos Voluntarios el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	Marzo	Junio	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	50%	Se envía comunicación a la Cruz Roja para solicitar información.	
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Junio	Diciembre	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB B Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	0%	Están programadas para el segundo semestre	
	6,25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	Julio	Diciembre	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB B SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Sur Dirección Local de Educación SDIS	50%	Se han presentado en cada sesión la socialización de las emergencias que se presentan en el territorio y las gestiones realizadas	
100%										37%	37%

Fecha de Aprobación Plan de Acción 8/03/2025