	FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC	Código : DE- FT- 01
		versión: 2
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	Página: 1 de 1
	Instancia CLGRCC	Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE KENNEDY 2025									% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Funciones/Proceso	**Peso de la Actividad (%)**	**Actividades**	**Subactividades**	**Indicador**	**Fecha Inicio**	**Fecha Finalización**	**Producto(s)**	**Responsable(s)**			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	**25,0%**	**Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local**	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	1/4/2025	1/11/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldia IDIGER Integrantes del CLGRCC (UECOB - CLGR-CC)	**50%**	17/05/2025: Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural, se reviso el componente programático quedo actualizado, con sus respectivas. 30/05/2025: Mesa del escenario de arbolado, Se realizo la revisión de la caracterización y revisión por parte de la SDA. 18/06/2025: Mesa de trabajo del escenario de incendio estructural - acuerdo de voluntades con empresa privada de pinturas Carrera 86 27/06/2025 mesa de trabajo Respel en el sector de Nuevo Kennedy 1 sector y empresas de pintoras.	**12%**
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	1/4/2025	1/11/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldia IDIGER Integrantes del CLGRCC	**50%**	**21/05/2025**: Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural, se reviso el componente programático quedo actualizado, con sus respectivos ajustes. 03**/06/2025**: Mesa del escenario de arbolado, Se realizo la revisión de la caracterización y revisión por parte de la SDA. **14/06/2025:** Mesa de trabajo del escenario de incendio estructural - acuerdo de voluntades con empresa privada del manejo de pinturas. **29/06/2025** mesa de trabajo Respel en el sector de Nuevo Kennedy y empresas de pintoras.	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	15/4/2025	15/11/2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldia IDIGER	**100%**	**2/04/2025** - Reunión equipo de GR ALK, planeación e IDIGER con el fin de definir los criterios para la formulación del proyecto de fortalecimiento de las capacidades en atención de Emergencias 18**/05/2025** - Reunión equipo de GR de ALK e IDIGER terminación del proyecto y entrega al área responsable para su aprobación y publicación.	
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	1/6/2025	30/11/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldia IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	**33%**	**15/05/2025**: Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural, se reviso el componente programático quedo actualizado, con sus respectivas. **29/05/2025:** Mesa del escenario de arbolado, Se realizo la revisión de la caracterización y revisión por parte de la SDA. **13/06/2025:** Mesa de trabajo del escenario de incendio estructural - acuerdo de voluntades con empresa privada de las curtiembres **29/06/2025** mesa de trabajo Respel en el sector de San Benito y empresas de pintoras.	
		Caracterizar, actualizar, articular y especializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	11/3/2025	11/11/2025	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldia IDIGER Integrantes del CLGRCC	**50%**	**24/04/2025**. Se desarrollo la visita de puntos críticos CA con los delegados del CLGR CC Kennedy, Canal Castilla, Canal Magdalena acompañaron la actividad (ALK - SUBRED- IDIGER **22/05/2025**: Se desarrollo la visita de puntos críticos en CA con los delegados del CLGR CC KENNEDY - Tierra buena, Canal Américas. **26/06/2025:** Carrera 90 calle 6, Carrera 103 con calle 38.	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.		14/3/2025	14/11/2025		Alcaldia IDIGER Integrantes del CLGRCC	**50%**	**26/06/2025:** Se realizó recorrido con el equipo de infraestructura con el fin de realizar visita la obra a la altura del batallón de Artillería, obra de mitigación realizada por FDLK	

Reducción de riesgos	**25,00%**	**variabilidad climática**	Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		1/4/2025	15/11/2025		Alcaldia IDIGER Integrantes del CLGRCC	**40%**	**14/05/2025**. Desde Alcaldia local se tiene contrato 1149, el cual tiene un equipo de trabajo bastante robusto para apalancar todos los procesos de gestión de riesgo en la localidad	**11,6%**
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	26/2/2025	17/12/2025	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	**30%**	En sesiones del CLGR CC ALk se tiene como punto de abordaje el seguimiento a los DI de eventos de emergencias mas relevantes en la localidad: Se realiza monitoreo a todos los día en la localidad	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	01/05/2025	30/10/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldia IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	**50%**	Se fija fecha de recorrido interinstitucional para el 21 de agosto de 2025, ronda del rio Bogotá Arrancando desde calle 13.	
Gobernanza del riesgo	**25,00%**	**Fortalecer las capacidades institucionales**	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	26/2/2025	17/12/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	**50%**	Se desarrolla el seguimiento del tablero de control de 17 compromisos se cumplió con 7 de los compromisos del mes de al mes de junio 2025 a la fecha tenemos un 51,66% de cumplimento.	**12,1%**
		Hacer un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y hacer seguimiento a los desarrollados	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos y hacer el seguimiento a los plan comunitario construidos.	(Plan Comunitario de GR / Plan Comunitario de GR proyectado)x100 Seguimiento a los PCGR/seguimiento a los Planes Comunitario de GR proyectado x100	26/2/2025	26/11/2025	Un Plan Comunitario construido y Seguimiento a los planes comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldia Local e IDIGER	**30%**	**23/04/2025.** Se socializaron y se hace la propuesta para iniciar con el plan comunitario de gestión de riesgo en el sector Nuevo Kennedy 1 sector. 21/**05/2025**: Se sociales el cronogramaba y plan de trabajo para el plan comunitario en el sector Nueva Castilla 18/**05/2025:** Taller de plan familiar de emergencias sector la Riberas de Occidente.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/Nro. de organizaciones proyectadas)x100	28/2/2025	5/7/2025	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local. Entidades CLGR/CC	**100%**	**26/02/2025** Socialización Decreto 606 de 2023 de IDPAC en el CLGR-Kennedy. **23/04/2025**: Socialización de la Resolución 053 de 2025 proceso de elección delegados CLGR CC Kennedy **30/06/2025**: Se encuentran inscritos cinco (5) candidatos y 17 electores 27/06/2025: Reunión de Socialización de candidatos inscritos validados para **elecciones.**	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	3/7/2025	26/11/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	**30%**	**29/05/2025:** Socialización cronograma para el encuentro del nodo local que se llevara a cabo en el mes de septiembre.	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	26/3/2025	31/10/2025	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación. y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	**20%**	**25/04/2025** Se realiza divulgación para el proceso del ejercicio comunitario.	
	6,25%	**Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos**	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	26/3/2025	26/11/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldia IDIGER Integrantes del CLGRCC	**50%**	**20/03/2025**. Se socializa la circular 05 de 2025 donde se dan a conocer las acciones a reportar por cada una de las entidades. 25/**04/2025**: Seguimiento de las acciones de la circular 05 de 2025 en sesión del CLGR CC Kennedy 15/**05/2025:** Seguimiento de las acciones de la circular 05 de 2025 en sesión del CLGR CC Kennedy 17/**06/2025**Seguimiento de las acciones de la circular 05 de 2025 en sesión del CLGR CC Kennedy	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	**6,25%**	**Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales**	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	5/3/2025	26/11/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	**20%**	En el transcurso del año 2025, se han visitado 4 salones comunales y se esta realizando el cronograma hasta el mes de diciembre.	**10,5%**
	6,25%	**Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.**	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	3/6/2025	17/12/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	**30%**	Se remitió correo para solicitar la base de voluntarios a las dos entidades.	
	6,25%	**Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC**	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	26/3/2025	17/12/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOBB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	**50%**	29/05/2025 - Capacitación Cuidado del alcantarillado EAAB, EDRAN social SDIS Y RIESGO SISIMICO ALK	
	6,25%	**Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)**	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	25/6/2025	17/12/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOBB SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	**50%**	26/06/2025 Se realizó la socialización de eventos de emergencias por parte de UAECOB -SDM	
	106%								**46%**		**46%**

Fecha de Aprobación Plan de Acción	*26/3/2025*

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.