



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Código : DE- FT- 01

versión: 2

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

Página: 1 de 1

Instancia CLGRCC

Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE USME 2025									% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	Abril	Septiembre	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	0%	El documento inicia en el momento en que se entregan las indicaciones y lineamientos correspondientes.	10,0%
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	Junio	Noviembre	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	60%	La Secretaría Técnica envía a las entidades el estado de avance y las acciones reportadas por cada una.	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	Marzo	Septiembre	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	50%	Se realizó una primera reunión para tratar criterios de elegibilidad y viabilidad. Se brindó asistencia técnica para el mantenimiento de obras a través de respuestas a comunicados. Se compartió el listado de obras de IDIGER, con miras a un posible convenio de mantenimiento. Se tiene prevista una nueva reunión en la última semana de junio para definir el proyecto de inversión.	
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	Noviembre	Diciembre	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	Se acordó realizar las reuniones sobre escenarios de riesgo en el mes de julio. Cada entidad líder será responsable de su respectiva convocatoria.	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, priorizados por las diferentes temporadas de lluvias y menos lluvias, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	Marzo	Diciembre	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	60%	El 19 de marzo se realizó un recorrido por cuerpos de agua en el marco de la sentencia del Río Bogotá, visitando la Quebrada Piedra Gorda, Vereda Curubital, Quebrada El Piojo, Quebrada Chuniza y Quebrada Santa Librada. El 29 de abril se efectuó un segundo monitoreo en Piedra Gorda, El Piojo, Chuniza y Olla del Ramo. El 26 de junio se realizó recorrido por la Quebrada Santa Librada, Yomasa y Hoya del Ramo.	8,3%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.		Marzo	Noviembre		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	20%	El 20 de mayo se realizó un recorrido por puntos críticos asociados a movimientos en masa en los sectores: Parque Portal Divino, Sierra Morena, Casa Loma, Altos del Pino, Parque Fiscalía Fortuna, Fiscalía Panorama, Villa Anita y Villa Juliana.	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		Junio	Octubre		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	20%	Se realizó un recorrido por un escenario de riesgo relacionado con accidentalidad vial.	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	Marzo	Diciembre	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	50%	En la sesión de marzo se presentaron 13 documentos técnicos. En abril se hizo seguimiento a las recomendaciones. Durante mayo se presentaron los documentos DI-21798, DI-21812, DI-21804, DI-21757 y DI-21794. En junio se recibió un reporte por parte de la Alcaldía que incluye 22 Documentos de Intervención (DI) correspondientes al año 2025.	
			Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	Octubre	Noviembre	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	15%	Se programó una intervención en el sector de Yopal Pedregal para el jueves 17 de julio.

Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Marzo	Diciembre	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	40%	Se ha realizado seguimiento a los compromisos establecidos desde enero, incluyendo la jornada del 27 de junio.	9,0%
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	Mayo	Julio	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	20%	Se cuenta con una comunidad identificada en el sector de Fiscalia para la elaboración del plan comunitario. La reunión inicial está prevista para realizarse entre el 7 y el 11 de julio.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/Nro de organizaciones proyectadas)x100	Marzo	Julio	8 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local, Entidades CLGR/CC	100%	Se inscribieron 11 procesos para las elecciones del CLGR-CC.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	Junio	Julio	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	0%	Se proyecta cumplimiento de actividades y compromisos para el segundo semestre de 2025.	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	Mayo	Octubre	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	20%	En la sesión del mes de abril se presentó el cronograma y se establecieron acuerdos para iniciar el proceso de inscripción de organizaciones. Sin embargo, este no se llevó a cabo.	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Marzo	Diciembre	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	40%	Se solicitó a todas las entidades del CLGR-CC reportar las acciones en el marco de la Circular 05, enviándolas al correo wsanabria@idiger.gov.co a más tardar el 15 de junio.	15,3%
	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el Consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	Marzo	Noviembre	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	El 6 de marzo se realizó un recorrido de verificación de salones comunales en los barrios Las Violetas, Villa Rosita, Juan José Rondón, Villa Diana, San Pedro y La Esperanza. El 27 de junio, la Secretaría de Integración Social dio por cumplido este proceso.	
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	Abril	Junio	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	30%	La Cruz Roja informó que no es posible compartir bases de datos debido a restricciones relacionadas con la protección de datos personales.	
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Abril	Noviembre	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB8 Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	Se programó una capacitación sobre salud mental, en coordinación con la Cruz Roja, para la sesión del CLGR-CC correspondiente al mes de julio.	

	6.25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	Junio	Diciembre	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOBB SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Sur Dirección Local de Educación SDIS	25%	Se realizó solicitud de información a las entidades para que sea socializada durante la sesión del mes de julio.	
	100%								43%		43%

Fecha de Aprobación Plan de Acción

dd/mm/aaaa

28/3/2025

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.