



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Código : DE- FT- 01

versión: 2

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

Página: 1 de 1

Instancia CLGRCC-LOCALIDAD DE USAQUEN

Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE USAQUEN 2025

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	feb-25	dic-25	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	Desde el CLGR-CC se programan y realizan mesas de trabajo con los líderes de los escenarios del Plan, como la UAECOB, EAA8, ALUS e IDIGER, en las cuales se revisan y actualizan el documento base y las fichas del componente del PLGR-CC.	12,5%
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	feb-25	dic-25	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	Desde el CLGR-CC se programan y realizan mesas de trabajo con los líderes de los escenarios del Plan, como la UAECOB, EAA8, ALUS e IDIGER, en las cuales se revisan y actualizan el documento base y las fichas del componente del PLGR-CC.	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : j) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI.	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	feb-25	dic-25	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	50%	En cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Local de Usaquén para el periodo 2024-2028, relacionada con la ejecución de obras de mitigación en gestión del riesgo, se solicita ante el FONDIGER la asignación de recursos para priorizar dichas obras según el presupuesto del FDL.	
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	feb-25	dic-25	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	La UAECOB actualiza el escenario de incendios forestales y programa recorridos en sectores críticos, con el fin de identificar el estado de los accesos para la atención de posibles emergencias por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos.	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	feb-25	dic-25	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	Se participa en las mesas de trabajo convocadas por los entes de control y en los recorridos programados por el CLGR-CC, realizando seguimiento a puntos críticos relacionados con movimientos en masa, cuerpos de agua e individuos arbóreos.	12,5%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.		feb-25	dic-25		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	Se lleva a cabo una reunión con el área de Gestión del Riesgo de ALUS, donde se acuerda la actualización de la matriz de puntos críticos de la localidad, en atención a la dinámica actual del escenario de movimiento en masa.	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		feb-25	dic-25		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	Se realizan recorridos de monitoreo y seguimiento en sectores identificados como críticos, específicamente aquellos relacionados con cuerpos de agua, individuos arbóreos y movimientos en masa.	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	feb-25	dic-25	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	50%	En la sesión ordinaria del CLGR-CC del mes de mayo, se socializan los Documentos de Identificación del Riesgo (DI) emitidos por el IDIGER, para su respectivo seguimiento por parte de ALUS.	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	feb-25	dic-25	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	Ante la dinámica del territorio, el CLGR-CC verifica sectores críticos donde se adelantará una intervención integral con todas las entidades delegadas, para ejecutar el Plan de Acción 2025 conforme a las necesidades expresadas por la comunidad.	
		Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	feb-25	dic-25	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	50%	En las sesiones ordinarias del CLGR-CC, se solicita a las entidades cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos, conforme a sus competencias.	

Gobernanza del riesgo	25,00%	Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	feb-25	dic-25	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	30%	Desde el CLGR-CC se presenta un avance del Plan Comunitario con la comunidad del sector de Cedritos.	11,5%
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/No de organizaciones proyectadas)x100	feb-25	dic-25	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local, Entidades CLGR/CC	80%	Se realizan visitas a las JAC y organizaciones sociales y comunitarias para registrar las inscripciones de candidatos a representantes ante el CLGR-CC. En total, se inscriben 15 organizaciones, de las cuales 14 son aprobadas para participar en el proceso de votación.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	feb-25	dic-25	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	50%	El CLGR-CC crea un grupo de WhatsApp para el monitoreo del sistema de alertas tempranas, donde la comunidad reporta novedades y los líderes organizan las acciones correspondientes.	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	feb-25	dic-25	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados, y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	20%	Durante las visitas a las JAC y organizaciones sociales y comunitarias, se socializa la realización del Simulacro Distrital de Evacuación, programado para octubre del presente año y convocado por el IDIGER.	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	feb-25	dic-25	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	En la sesión ordinaria del mes de junio, se solicita a las entidades del CLGR-CC los reportes y evidencias de las acciones ejecutadas en materia de reducción del riesgo y atención de emergencias, especialmente frente a la temporada de lluvias.	13,8%
	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	feb-25	dic-25	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	40%	Se realiza un recorrido por cuatro salones comunales de la localidad, con participación de ALUS, Subred, SDIS e IDIGER, para evaluarlos como posibles alojamientos temporales en caso de emergencias de gran magnitud.	
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a	feb-25	dic-25	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	30%	Se revisa el Plan de Acción 2025 de la localidad y se solicita a las entidades correspondientes la información necesaria para su ponderación.	
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	feb-25	dic-25	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB8 Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	La SDA y la UAECOB socializan con los delegados del CLGR-CC los protocolos de actuación ante emergencias generadas por individuos árboles o manejo de abejas.	
	6,25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencias prioritizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	feb-25	dic-25	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB8 SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	50%	Se solicita a las entidades del CLGR-CC que presenten las evidencias de atención a emergencias en la localidad de Usaquén, conforme a sus competencias. Asimismo, se mantiene activo el grupo de WhatsApp para el monitoreo del sistema de alertas tempranas, a través del cual la comunidad realiza reportes y los líderes coordinan las acciones de respuesta.	

100%

50%

Página: 1 de 1

50%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	27/2/2025
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.