



PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE ENGATIVA 2025									% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	10/4/2025	10/11/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	40%	A la fecha, se ha realizado la contextualización del Plan de Acción 2025. Asimismo, se han definido los lineamientos programáticos a desarrollar.	5,31%
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	10/4/2025	10/11/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	30%	Durante el mes de abril, se concertaron mesas de trabajo para el avance permanente del PLACGR-CC Engativá. En el mes de mayo, se llevó a cabo el seguimiento del tablero de control y, adicionalmente, se elaboró el roadmap para el cronograma de actividades. 19/06/2025: Se recibió por parte de las entidades el reporte en el marco de la Circular 05 de 2025. 19/05/2025: Se solicitó a la UAECOB el informe de las emergencias atendidas en el primer semestre de 2025	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asitencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	10/5/2025	10/11/2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	15%	Se ha socializado, a través de correo institucional, la información de circulares y mapas mentales, generando un contexto de conocimiento permanente. Se elaboró también la matriz de inversión local. 22/05/2025: Se solicitó información a la gestora Diva Niseth Cubides Rojas, en sesión de mayo. La Alcaldía informó que el proceso de formulación de proyectos está en curso. 19/06/2025: El gestor local solicitó a la Alcaldía socializar los proyectos de inversión. Se informó que, por falta de personal, la formulación apenas iniciará.	
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	10/5/2025	10/11/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	0%	19/05/2025: Se está a la espera del inicio formal del proceso de formulación de proyectos.	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	29/4/2025	29/11/2025	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	15%	Se ha hecho presencia en puntos de criticidad, como el punto crítico Santa María del Lago. 13/05/2025: Se emitió informe al ente de control (JAC Garcés Navas). 19/06/2025: Se programó visita a puntos críticos para el 11/07/2025	5,8%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del CLGR/CC.		16/05/2025	16/11/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	24%	30/04/2025: Se llevó a cabo mesa de trabajo para el análisis de puntos críticos del CLGR-CC Engativá.	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados) *100	29/5/2025	29/11/2025	IDIGER	30%	En abril, se contextualizó vía correo institucional y en reunión con el referente de la Alcaldía Local y miembros del CLGR-CC la Matriz de Riesgo, como insumo previo a la mesa de trabajo. En mayo se realizó la mesa con EAAB (02/05/2025), donde se avanzó en el análisis de sectores críticos y se presentaron ante el CLGR-CC Engativá. 19/05/2025: En sesión del CLGR-CC se programó la visita a puntos críticos		
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)		29/5/2025	29/11/2025		15%	En sesiones del CLGR-CC CB se ha abordado el seguimiento a los DI (Documentos de Intervención) de eventos de emergencia más relevantes en la localidad.		

		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	22/05/2025	22/11/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	32%	Se realizaron mesas de trabajo para contextualizar puntos críticos y se desarrollaron recorridos para identificar intervenciones prioritarias. 13/05/2025: Se actualizaron tres puntos en la matriz de criticidad vial. 22/05/2025: Se realizó la presentación y evaluación de sectores críticos. 19/06/2025: Se programaron visitas a puntos críticos para el 11/07/2025	
Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	10/4/2025	10/12/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	35%	Se ha hecho seguimiento a los compromisos mediante tablero de control: 22/05/2025: Seguimiento al tablero de control en sesión N. 4 del CLGR-CC Engativá. 19/06/2025: En sesión N. 5, se realizó seguimiento y actualización de compromisos adquiridos.	8,5%
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un al plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	10/4/2025	10/12/2025	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad. Un seguimiento plan comunitario Barrio Normandía	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	35%	Plan Comunitario Normandía 10/04/2025: Se socializa el estado del Plan Comunitario Normandía. Se determina iniciar seguimiento. 22/05/2025: En sesión N. 4 del CLGR-CC Engativá se realiza elección democrática del nuevo plan comunitario. JAC Tisquesuza queda establecida en acta. 16/05/2025: Se realiza reunión de contextualización y apertura al seguimiento del plan. 19/06/2025: Se contacta al presidente de la JAC Tisquesuza para dar inicio al plan comunitario.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/Nro de organizaciones proyectadas)x100	10/4/2025	1/07 /2025	3 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local. Entidades CLGR/CC	70%	Proceso JUEC – Participación Comunitaria 30/04/2025: Reunión con delegado de Participación de la Alcaldía Local de Engativá. Se contextualiza la Resolución 133 de 2025 y se acuerda cotejar la base de datos de organizaciones. 22-23/05/2025: Se realiza vinculación de candidatos para el proceso de elección JUEC. 20/05/2025: Se emite informe de llamadas de invitación para la jornada única de elección del Consejo Local de Gestión del Riesgo. 09 y 22/05/2025: Mesas de trabajo con delegado de Participación para tratar temáticas relacionadas con JUEC 2025. 19/06/2025: A la fecha, se cuenta con 6 candidatos inscritos y avalados.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	10/8/2025	10/11/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	30%	29/04/2025: Taller Nodo Local Villas del Dorado. Tema: Prevención y Gestión del Riesgo. Participan IDIGER, Alcaldía Local de Engativá y Defensa Civil. 22/05/2025: En sesión del CLGR-CC se fijan en el cronograma las fechas de alistamiento, preparación y realización de actividades. Reflejadas en el roadmap	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	10/4/2025	10/11/2025	(5) cinco procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	0%	Se proyecta avance para el segundo semestre de 2025	
	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	10/4/2025	10/11/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	30%	Durante el periodo, se compartieron por correo electrónico los siguientes documentos: Mapa mental del Decreto 172-2014. Mapa mental de lineamientos del PLACGR 2025. Contextualización de la Circular 05 de 2025. 19/06/2025: En sesión de junio se socializaron con las entidades las acciones desarrolladas durante la temporada de lluvias, en el marco de la Circular 05.	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	8/4/2025	8/11/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	42%	Recorridos a salones comunales 08/04/2025: Recorridos a salones comunales de Villa Claver, San José Obrero, Villa Teresita, y Verbum. Se elaboraron actas y evidencias. 14/05/2025: Se realizaron cuatro recorridos a salones comunales de JAC San Antonio, Laureles, Danubio y Villa Sandra. 05/06/2025: Cinco recorridos a salones comunales de Quirigua Sector F, Bosques de Mariana, Bosques de Granada II, Ciudad Quirigua B.D.E y Bachué I.	6,4%
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	Consolidar base se datos de voluntarios de la Defensa Civil y Cruz Roja Local Engativá -Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	10/4/2025	10/11/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	10%	28/04/2025: Reunión de concertación de temáticas con Cruz Roja Colombia. Se acordó el trámite para construcción de la base de datos de voluntarios.	
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	10/4/2025	10/11/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB8 Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	10%	22/05/2025: En sesión N. 4 del CLGR-CC Engativá se realiza cronograma.	
	6,25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	10/6/2025	10/12/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB8 SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	10%	22/05/2025: En sesión N. 4 del CLGR-CC Engativá se realiza cronograma.	
100%										26%	26%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	10/04/2025
------------------------------------	------------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.