



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

Instancia CLGRCC-LOCALIDAD TEUSAQUILLO

Código : DE- FT- 01

versión: 2

Página: 1 de 1

Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD TEUSAQUILLO 2025

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25.0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	11/3/2025	31/12/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	5%	Se iniciará el proceso una vez se realice la capacitación y se emitan los lineamientos para la actualización.	3.1%	
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	11/3/2025	31/12/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	20%	Desde la Secretaría Técnica se envía a las entidades el semáforo de las acciones por entidad, con el fin de realizar posteriormente mesas de trabajo y su respectivo seguimiento.		
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local :	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	11/3/2025	31/12/2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	25%	Durante la sesión del CLGR del mes de marzo se comparten los lineamientos de elegibilidad y viabilidad para el desarrollo de los proyectos del FDL. El delegado del CPL informa sobre un proyecto en curso y se invita a conocer los lineamientos en los proyectos de gestión del riesgo. Se remite por correo la información sobre obras de IDIGER para evaluar un posible convenio de mantenimiento de algunas de ellas.		
			i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DL. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025									
			Realizar el informe del PLGR/CC adaptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	11/3/2025	31/12/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	0%	Se proyecta cumplimiento de las acciones para el segundo semestre de 2025.		
Reducción de riesgos	25.00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC		11/3/2025	31/12/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	20%	Se proyecta cumplimiento de las acciones para el segundo semestre de 2025.	3.0%	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	11/3/2025	31/12/2025	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	0%	Se proyecta cumplimiento de las acciones para el segundo semestre de 2025.		
			Apolancar los procesos de priorización (sectorial, comunitaria) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		11/3/2025	31/12/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	0%	Se proyecta cumplimiento de las acciones para el segundo semestre de 2025.		
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control a mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	11/3/2025	31/12/2025	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	40%	Se proyecta cumplimiento de las acciones para el segundo semestre de 2025.		
			Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	11/3/2025	31/12/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	0%		Se proyecta cumplimiento de las acciones para el segundo semestre de 2025.
Gobernanza del riesgo	25.00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	11/3/2025	31/12/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	0%	Se proyecta cumplimiento de las acciones para el segundo semestre de 2025.	4.0%	
			Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)*100	11/3/2025	31/12/2025	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	10%	Se realiza socialización con la JAL, líderes comunitarios, organizaciones sociales y la CLUP sobre el proceso de inscripción de candidatos y electores para la elección del representante ante el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Se inscriben 4 candidatos y 9 electores.		
			Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/No de organizaciones proyectadas)*100	11/3/2025	31/12/2025	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local, Entidades CLGR/CC	30%	Durante la sesión del mes de marzo se presenta la propuesta electoral del ROSC. Se socializa el cronograma y la metodología establecida para las elecciones de 2025. En mayo se elabora el plan de trabajo para el proceso de inscripción de representantes.		
			Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizada/Un encuentro proyectado	11/3/2025	31/12/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	20%	Se realiza la inscripción al proceso de elección de Representantes de Organizaciones Sociales y Comunitarias ante el CLGRCC, registrando un total de 4 candidatos habilitados y 9 electores.		

		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	11/3/2025	31/12/2025	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	20%	El 14 de junio de 2025 se realiza una presentación en la JAL ante ediles y edilas sobre medidas preventivas frente a desastres naturales. Se socializa el proceso electoral para el Consejo Local y se invita a líderes y líderes de organizaciones sociales y Juntos de Acción Comunal a participar en la convocatoria.	
	6.25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	11/3/2025	31/12/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	30%	En la sesión del CLGR de marzo se socializa la Circular 05 de 2025. Los delegados informan las acciones adelantadas durante la temporada de lluvias. En la sesión de mayo se realiza seguimiento a dichas acciones y se solicita enviar los soportes respectivos a más tardar el 15 de junio al correo electrónico wsanabria@idiger.gov.co.	
	6.25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	11/3/2025	31/12/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	79%	En la sesión del CLGR de junio se invita a realizar un recorrido por los salones comunales de los 33 barrios y 6 UPZ, con el fin de verificar su estado y contar con un listado actualizado para emergencias. El representante de la comunidad manifiesta que ya realizó un recorrido preliminar, evidenciando que solo 6 salones están en buen estado. Se propone incluir el parque Simón Bolívar como punto estratégico y se acuerda realizar una visita en julio a la Universidad Nacional, como posible alternativa en caso de emergencia por su capacidad y espacios adecuados. La fecha de esta visita está por definir en el mes de julio.	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	11/3/2025	31/12/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	30%	Durante el mes de marzo se solicita a la Cruz Roja y a la DCC establecer un procedimiento para facilitar el acceso a la base de datos de voluntarios. Se manifiesta la dificultad por la entrega de datos personales. En mayo se reitera por correo la solicitud de respuesta frente al compromiso.	9.6%
	6.25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	11/3/2025	31/12/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB8 Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	15%	Se realiza una mesa de trabajo en la JAL sobre medidas preventivas ante desastres naturales. Se plantea una estrategia orientada a fortalecer las capacidades de la comunidad para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia causadas por eventos naturales.	
	6.25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	11/3/2025	31/12/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB8 SDA Movilidad de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	0%	Se proyecta cumplimiento de las acciones para el segundo semestre de 2025.	
100%										19%	20%

Fecha de Aprobación Plan de Acción 11/3/2024

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.