



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC									Código : DE- FT- 01
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC									versión: 2
Instancia CLGRCC-LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA									Página: 1 de 1
									Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA 2025									% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	26/3/2025	31/12/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	25%	Durante el mes de julio se realizará la consolidación y alimentación de información para el documento del componente programático del PLGR/CC, con las acciones formuladas y publicadas en la vigencia.	20,3%
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	26/3/2025	31/12/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	100%	Durante el mes de junio se actualizó y validó el Tablero de Control del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (PLGR/CC). Esta acción es fundamental para contar con una herramienta precisa y actualizada que permita el monitoreo y seguimiento de todas las acciones y metas del plan. La validación del tablero garantiza que la información reflejada sea reciente y confiable, permitiendo tomar decisiones informadas y estratégicas en la gestión del riesgo y el cambio climático.	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	26/3/2025	31/12/2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	100%	En el mes de junio fue aprobado un importante proyecto de inversión destinado a fortalecer las capacidades del Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGR-CC). Este será ejecutado en el segundo semestre del año e incluye un curso de capacitación en Sistema Comando de Incidentes (SCI), esencial para optimizar la respuesta institucional ante emergencias. La capacitación será impartida en modalidad híbrida (presencial y virtual), con el objetivo de lograr mayor alcance y flexibilidad. Está proyectada para iniciar en el mes de [especificar mes]. La propuesta fue sometida a votación entre los miembros del CLGR-CC, obteniendo un respaldo mayoritario: ocho (8) votos a favor y uno (1) en contra. Esta decisión refleja el compromiso del Consejo con la mejora continua y la preparación efectiva para la gestión de riesgos. Este curso representa un avance significativo para fortalecer las capacidades institucionales y garantizar una respuesta más eficaz y coordinada frente a cualquier incidente en la localidad.	
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	26/3/2025	31/12/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizaron mesas técnicas virtuales por parte del CLGR-CC en las siguientes fechas: 10 de junio – 2:00 p.m.: Mesas por componente. El documento fue enviado por el referente de la localidad de Puente Aranda. 12 de junio – 3:00 p.m.: Mesa técnica MATPEL. 19 de junio – 3:00 p.m.: Mesa técnica sobre brotes epidemiológicos (Salud y Cruz Roja). 27 de junio – 9:00 a.m.: Mesa técnica sobre siniestros viales. Pendiente por confirmar: Mesa técnica sobre edificaciones vulnerables (DILE), proyectada para el segundo semestre. Además, se tiene programada una mesa técnica virtual para el 11 de julio a las 2:00 p.m., donde el referente de la localidad de Puente Aranda enviará el documento por componente.	
			Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de	26/3/2025	31/12/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	60 %	Se llevó a cabo la sexta sesión del CLGR-CC durante el mes de junio, cumpliendo oportunamente con el indicador correspondiente.	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.		26/3/2025	31/12/2025	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	0%	Se realizaron mesas técnicas de manera virtual para las fechas 10 de Junio alas 2:00 pm por parte del referente de la localidad de puente aranda se enviara el documento por componente. Se realizara mesa tecnica MATPEL el dia 12 de Junio a las 3:00 pm Se realizara mesa tecnica Brotes epidemiologicos salud y cruz roja el dia 19 de Junio a las 3:00 pm. Se Realizara Mesa Tecnica Edificaciones vulnerables de la localidad DILE el segundo semestre, pendiente por confirmar. Se realiza Mesa Tecnica siniestros viales 27 de Junio 2025 a las 9:00 am.	

Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad	sitios con criticidad identificados	26/3/2025	31/12/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	Recorrido Técnico – Cuerpos Hídricos Se programó un recorrido técnico el 8 de julio, entre las 10:00 a.m. y 12:00 p.m., para inspeccionar puntos críticos en cuerpos hídricos de la localidad. Resultado general: Se observa un nivel bajo de agua y flujo normal en todos los puntos, por lo que el riesgo es considerado bajo. Puntos verificados: Calle 6 x Carrera 34 (Comuneros): Loza de concreto en la pared sur sin restaurar. No representa riesgo. Carrera 50 x Calle 3 (Comuneros) Carrera 60 x Calle 12 Sur (Fucha) Diagonal 16 Sur x Carrera 51 (Río Seco) Diagonal 16 Sur x Carrera 39 (Albina) Diagonal 12 Sur x Transversal 53"	6,0%
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	26/3/2025	31/12/2025	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	IDIGER	10%	Se realizaron mesas técnicas de manera virtual para las fechas 11 de Julio alas 2:00 pm por parte del referente de la localidad de puente aranda se enviara el documento por componente.	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	26/3/2025	31/12/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	60%	Durante las recientes inspecciones del CLGR se identificó un punto crítico que requiere intervención urgente en el Canal Comuneros. Se detectó una losa levantada que ha provocado un deslizamiento, afectando el flujo del agua y generando un riesgo potencial. El CLGR recomendó dar seguimiento inmediato e implementar acciones correctivas, en coordinación con la Empresa de Acueducto.	
Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	26/3/2025	31/12/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	60%	Se realizó la actualización del tablero de control y de las bases de datos del CLGR-CC, con el fin de garantizar la trazabilidad y seguimiento de las acciones del plan.	12,8%
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	26/3/2025	31/12/2025	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	20%	11 de julio: El CLGR-CC llevará a cabo una jornada interinstitucional con la comunidad del barrio Primavera. El objetivo principal es acercar la gestión del riesgo y el cambio climático a la ciudadanía a través de talleres, capacitaciones y la presentación de un plan comunitario. Además, se realizará una feria de servicios con participación de diversas entidades. Esta jornada representa una oportunidad para fortalecer la preparación comunitaria ante emergencias.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/Nro de organizaciones proyectadas)x100	26/3/2025	31/12/2025	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local, Entidades CLGR/CC	100%	Se adelantaron procesos de subnsación liderados por IDIGER y la Alcaldía Local, en el marco de la meta de fortalecimiento de la participación comunitaria en Puente Aranda.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	26/3/2025	31/12/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	66%	7 de junio: Encuentro Nodo Local con comunidad general, en el salón comunal Torremolinos.	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	26/3/2025	31/12/2025	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	10%	11 de julio: Segundo encuentro Nodo Local con comunidad, en el salón comunal Primavera.	
	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	26/3/2025	31/12/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	Octubre: Se proyecta realizar un simulacro distrital transversal con la participación de empresas y propiedad horizontal.	
	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	26/3/2025	31/12/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	20%	Se realizó visita técnica a los salones comunales La Asunción, Bochica y Pradera, donde se entregaron recomendaciones con georreferenciación.	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser	26/3/2025	31/12/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	100%	Delegados de la DCC y la Cruz Roja Colombiana informaron que no están autorizados para entregar la base de datos de voluntarios. Se remitió al referente local el número total de personas disponibles para atención.	15,6%
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	26/3/2025	31/12/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB8 Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	20%	Se proyecta una capacitación por parte de la Cruz Roja (pendiente fecha y lugar), mientras que IDIGER tiene programada capacitación para el 11 de julio de 2025 en el salón comunal Pradera.	
	6,25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	26/3/2025	31/12/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB8 SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	60%	Se programó una jornada de socialización de acciones de emergencia para el viernes 30 de julio, orientada a fortalecer los conocimientos de la comunidad sobre protocolos y medidas de actuación ante emergencias.	

100%

53%

53%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	26/3/2025
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.