



**FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**

Código : DE- FT-01  
versión: 2

**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC**  
**Instancia CLGRCC**

Página: 1 de 1

Vigencia Desde:20-09-2021

**PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025**

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25.0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	1/4/2025	1/11/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC (UAESP - CGR E INTERVENTORIA)	33%	<p><b>20/05/2025:</b> Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural, se reviso el componente programático quedo actualizado</p> <p><b>21/05/2025:</b> Mesa del escenario de Incendio Forestal, Se realizo la revisión de la caracterización por parte de la SDA</p> <p><b>3/06/2025:</b> mesa de trabajo del escenario de incendio estructural - acuerdo de voluntades con empresa privada (FSA)</p> <p><b>18/06/2025</b> mesa de Materiales peligrosos daños en redes de distribución de gas natural - actualización del eje programático</p>	7.8%
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del Tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No Total de acciones del PLGR-CC	1/4/2025	1/11/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	22%	<p><b>20/05/2025:</b> Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural, se reviso el componente programático quedo actualizado</p> <p><b>3/06/2025:</b> mesa de trabajo del escenario de incendio estructural - acuerdo de voluntades con empresa privada (FSA)</p> <p><b>18/06/2025</b> mesa de Materiales peligrosos daños en redes de distribución de gas natural - actualización del eje programático</p>	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local :	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	15/4/2025	15/11/2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	50%	<p><b>13/03/2025</b> - Reunión equipo de GR y Formulación de ALCB - e IDIGER con el fin de definir los criterios para con ello generar la formulación de la Bolsa de compra para fortalecer capacidades en atención de Emergencias</p> <p><b>15/03/2025</b> - Reunión equipo de GR de ALCB UAECOB e IDIGER con el fin de definir los elementos necesarios para con ello generar el listado para formulación de la Bolsa de compra para fortalecer capacidades en atención de Emergencias</p> <p><b>26/03/2025</b> - Reunión equipo de GR y Formulación de ALCB - e IDIGER con el fin de definir los criterios para con ello generar la formulación el componente de estudios y diseños de sectores con criticidad en CB.</p> <p><b>10/04/2025:</b> Se realizó recorrido con el equipo de infraestructura con el fin de realizar visita puntos posibles para el desarrollo de estudios y diseños y mantenimiento de obras de Mitigación 2025</p> <p><b>14/05/2025:</b> Se desarrolló mesa de trabajo con el equipo de gestión de riesgos y formulación con recursos 2024 - 2025 proyecto 2238, se entregan criterios de viabilidad y legibilidad</p>	
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	1/6/2025	30/11/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	20%	<p><b>13/06/2025:</b> mesa de trabajo del escenario de incendio estructural - acuerdo de voluntades con empresa privada (FSA)</p> <p><b>18/06/2025</b> mesa de Materiales peligrosos daños en redes de distribución de gas natural - actualización del eje programático</p>	
			Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidos/Total de sitios con criticidad identificados	11/3/2025	11/11/2025	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	<p>11/03/2025. Se desarrollo la visita de puntos críticos de MM y AVT con los delegados del CLGR CC CB Quebrada el Infierno - Canal 8 de Diciembre - La cumbre - Quebrada Trompeta - Cerritos del Sur entidades que acompañaron la actividad (ALCB - Aguas Bogotá - SDIS - UAECOB - SDHT - CVP - IDIGER - DC)</p> <p>08/04/2025: Se desarrollo la visita de puntos críticos de MM y AVT con los delegados del CLGR CC CB - Bella Flor Oriental, Bella Flor Milagros, Bella Flor Quebrada Limas, quebrada Limas punto 1 y 2, Bella Flor zona verde, Bella Flor parque obra de mitigación y Brisas del volador polígono 15c.</p> <p>13/05/2025: Lucero Bajo, Quebrada Zanjón de Aguas Calientes, Sotavento punto 2, Sotavento punto , Quebrada Limas Marandú</p> <p>10/06/2025 - Peña colorada parte alta - el Triunfo</p>	

Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y especializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.		14/3/2025	14/11/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	10/04/2025: Se realizó recorrido con el equipo de infraestructura con el fin de realizar visita puntos posibles para el desarrollo de estudios y diseños y mantenimiento de obras de Mitigación 2025. Los puntos visitados fueron priorizados con recursos FDLCB	9,0%
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		1/4/2025	15/11/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	20%	14/05/2025. Desde Alcaldía local se tiene proyecto 2238, el cual tiene un equipo de trabajo de dos profesionales y 10 apoyos operativos para desarrollar acciones de gestión de riesgo en el territorio	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	26/2/2025	17/12/2025	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	30%	En sesiones del CLGR CC CB se tiene como punto de abordaje el seguimiento a los DI de eventos de emergencias mas relevantes en la localidad: El Trunfo Sierra Morena Juan José Rondón Se realizó mantenimiento barrera plástica acción que se desarrolló el 11 de junio del 2025 por parte del equipo operativo de gestión de riesgos de la Alcaldía local CB	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	01/05/2025	30/10/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	30%	22 de marzo de 2025 - actividad en la quebrada la trompeta con el fin de celebrar el día del Agua - Por parte de LIME se realizó jornada de recolección de residuos - 13 mayo se realizaron acciones en el marco de la semana ambiental en la quebrada por medio de acciones de prevención en medios de comunicación redes)	
Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	26/2/2025	17/12/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	50%	Se desarrolla el seguimiento del tablero de contra de 40 compromisos se cumplió con 30 de los compromisos del mes de al mes de junio 2025 a la fecha tenemos un 75% de cumplimiento al mes de abril de 2025	12,0%
		Hacer un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y hacer seguimiento a los desarrollados	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos y hacer el seguimiento a los plan comunitario construidos.	(Plan Comunitario de GR / Plan Comunitario de GR proyectado)x100 Seguimiento a los PCGR/seguimiento a los Planes Comunitario de GR proyectado x100	26/2/2025	26/11/2025	Un Plan Comunitario construido y Seguimiento a los planes comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	50%	26/02/2025. Se socializaron las amenazas el plan comunitario de San Francisco 1 sector, San Francisco 2 sector 26/03/2025: Se socializaron las amenazas el plan comunitario de Potosí y Quiba centro Poblado 02/04/2025: Taller de monitoreo comunitario Juan José Rondón la Casona 09/04/2025: Instalación de la Regleta de monitoreo comunitario Juan José Rondón la Casona 08/05/2025. Se desarrolló el taller con los líderes para el desarrollo de la lectura y dar a conocer el enlace donde se debe cargar la información.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/Nro. de organizaciones proyectadas)x100	28/2/2025	5/7/2025	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local, Entidades CLGR/CC	100%	28/02/2025 Se desarrolló reunión de socialización Decreto 606 de 2023 de IDPAC del nodo de maquinas amarillas se postulan como votante 7 líderes y 3 candidatos 30/04/2025: Socialización de la Resolución 053 de 2025 proceso de elección delegados CLGR CC CB 26/05/2025: Se encuentran inscritos (5) cinco electores y (2) dos candidatos 25/06/2025: Socialización del proceso de inscritos validados para el proceso de elecciones 6 candidatos y 38 votantes	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	3/7/2025	26/11/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	20%	29/05/2025: Trabajo con el nodo de maquinas amarillas grupo adulto mayor sofaveno - Participación de Bomberos e IDIGER 26/06/2025: trabajo con el nodo de maquinas amarillas grupo adulto mayor sofaveno - Participación deALCB e IDIGER	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	26/3/2025	31/10/2025	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	20%	25/03/2025 Se desarrollo el taller paso 4 para el nodo de maquinas amarillas con el fin de tener preparación previa para el desarrollo del simulacro distrital a los sectores que no se ha desarrollado el ejercicio práctico	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6.25%	<b>Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos</b>	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	26/3/2025	26/11/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	30%	26/03/2025. Se socializa la circular 05 de 2025 donde se dan a conocer las acciones a reportar por cada una de las entidades. 30/04/2025: Seguimiento de las acciones de la circular 05 de 2025 en sesión del CLGR CC CB 25/06/2025: Seguimiento a la visita puntos críticos, seguimiento a las acciones de recuperación de suelo de protección por gestión policiva en el marco de la circular 005 de 2025
	6.25%	<b>Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales</b>	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación proyectada	5/3/2025	26/11/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georeferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	05/03/2025: Se desarrolló visita de salones comunales - El Triunfo - Juan Pablo 2 sector 1, Juan Pablo 2 sector2, Juan Pablo 2 sector 3 Villa gloria primer sector y segundo sector 27/03/2025: Se desarrolló visita de salones comunales: Bella Flor sector la Torre - Bella Flor - Brisas del Volador 29/04/2025: salones a visitar: villas del progreso, el mirador de la estancias, Nutibara
	6.25%	<b>Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.</b>	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada  Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	3/6/2025	17/12/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	20%	La defensa civil remitió un informe dando a conocer las juntas que cierran acciones en la localidad la junta de arborizado abajo con el radicado 1-2025-18020
	6.25%	<b>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</b>	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	26/3/2025	17/12/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB B Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	75%	30/04/2025 - Capacitación La ruta del desagüe pluvial 28/05/2025 - Capacitación Arbolado en riesgo SDA
	6.25%	<b>Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)</b>	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas)  reporte semestral	25/6/2025	17/12/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB B SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	50%	25/06/2025 socialización de eventos de emergencias por parte de UAECOB -IDIGER

106%

43%

43%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	26/3/2025
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.