



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC
Instancia CLGRCC-LOCALIDAD DE CHAPINERO**

Código : DE- FT- 01

versión: 2

Página: 1 de 1

Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE CHAPINERO 2025

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	feb-25	dic-25	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	55%	A mayo de 2025, se cuenta con la propuesta del PLGR-CC y se programa una sesión extraordinaria para el viernes 1, con el objetivo de tratar exclusivamente este tema. Adicionalmente, el 9 de mayo se llevó a cabo una mesa de trabajo con la SDM, en la cual se revisaron los avances y el componente programático del plan.	9,7%
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	feb-25	dic-25	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	A mayo de 2025, se cuenta con la propuesta del PLGR-CC y se programa una sesión extraordinaria para el viernes 1, con el objetivo de tratar exclusivamente este tema. Adicionalmente, el 9 de mayo se llevó a cabo una mesa de trabajo con la SDM, en la cual se revisaron los avances y el componente programático del plan.	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	feb-25	dic-25	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	50%	En mayo se realizó una mesa técnica con el IDIGER para obtener información sobre la presentación del proyecto ante el FONDIGER, enfocado en obras asociadas a los sectores San Martín de Porres y Paraiso.	
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	feb-25	dic-25	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	0%		
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	feb-25	dic-25	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	En la sesión de mayo, se definió como nueva fecha para el recorrido el viernes 20 de junio de 2025 a las 8:00 a.m., teniendo como punto de encuentro la Alcaldía Local.	15,5%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.		feb-25	dic-25		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	En la sesión de mayo, se definió como nueva fecha para el recorrido el viernes 20 de junio de 2025 a las 8:00 a.m., teniendo como punto de encuentro la Alcaldía Local.	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		feb-25	dic-25		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	En la sesión de mayo, se definió como nueva fecha para el recorrido el viernes 20 de junio de 2025 a las 8:00 a.m., teniendo como punto de encuentro la Alcaldía Local.	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	feb-25	dic-25	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	60%	En marzo se socializaron los diagnósticos técnicos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, junto con sus respectivas recomendaciones.	
			Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	feb-25	dic-25	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	El 16 de mayo se llevó a cabo una intervención en la quebrada Moracá. Adicionalmente, se tiene programada otra actividad para el 5 de junio.	
		Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	feb-25	dic-25	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	60%	En marzo se dio seguimiento a los compromisos establecidos en las sesiones anteriores.	
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	feb-25	dic-25	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	50%	En la sesión de junio se acordó con la Cruz Raja la definición de la reunión para tratar la metodología. Esta se realizará en la UP2 89, el jueves 12 a las 10:00 a.m., en la sala de reuniones del segundo piso de la Alcaldía Local.	

Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/No de organizaciones proyectadas)x100	feb-25	dic-25	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local, Entidades CLGR/CC	30%	En mayo se socializaron los avances de las jornadas de inscripción y socialización del proceso.	7,0%
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	feb-25	dic-25	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	0%		
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	feb-25	dic-25	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	0%		
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	feb-25	dic-25	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	60%	En marzo se presentó el informe correspondiente a las acciones desarrolladas frente a la temporada de lluvias, según lo dispuesto en la Circular 05 de 2025.	11,9%
	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGRCC	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	feb-25	dic-25	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	El recorrido está programado para el viernes 27 de junio de 2025, durante el cual se visitarán cuatro sectores. En la siguiente sesión, la SDIS presentará la socialización del informe.	
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a	feb-25	dic-25	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	30%	En la sesión de junio, la profesional de la Cruz Roja indicó que una solicitud debe ser enviada por correo electrónico.	
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)x100	feb-25	dic-25	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB B Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	En junio se realizaron dos capacitaciones lideradas por Bomberos Bogotá e IDIGER. Además, se está programando una capacitación con la empresa METRO. En la próxima sesión se abordará el tema de alojamientos temporales, a cargo de la SDIS.	
	6,25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	feb-25	dic-25	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB B SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	0%		

100%

44%

44%

Fecha de Aprobación Plan de Acción 27/2/2025

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.