



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Código : DE- FI-01

versión: 2

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

Página: 1 de 1

Instancia CLGRCC

Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 2025

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25.0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	28/3/2025	31/12/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Integrantes del CLGRCC	40%	A la fecha, se ha realizado la socialización del estado de avance del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Se informó que la vigencia del presente Plan finaliza el 11 de noviembre de 2025. Durante el periodo, se conciliaron mesas de trabajo mensuales para avanzar en los componentes programáticos. Se tiene previsto trabajar en el Plan de Acción del barrio San Rafael Oriental durante el mes de julio, a través de una convocatoria del CLGRCC dirigida a todas las entidades participantes.	7.5%
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	28/3/2025	31/12/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Integrantes del CLGRCC	40%	Se ha hecho seguimiento al cumplimiento de los compromisos por parte de las entidades que asisten al CLGRCC. Se mantiene actualizada la asistencia mensual a las sesiones. Se han solicitado de manera permanente las delegaciones oficiales de cada entidad. A través del CLGRCC, se ha logrado avanzar efectivamente en el seguimiento de los compromisos institucionales.	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local :	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	28/3/2025	31/12/2025	Proyectos de Inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	40%	En la sesión ordinaria de marzo de 2025, se presentó el Plan Anual de Inversión para la localidad de San Cristóbal, informando las líneas de inversión. El IDIGER brinda mensualmente asesoría técnica, específicamente en lo relacionado con la línea de inversión para la gestión del riesgo.	
			i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025.								
		Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	28/3/2025	31/12/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	UAECOB ALSF SDM	0%	Se tiene proyección de cumplimiento de actividades para el segundo semestre de 2025.		
Reducción de riesgos	25.00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC		28/3/2025	31/12/2025		Integrantes del CLGRCC	50%	Se ha prestado asistencia continua a los puntos críticos de la localidad mediante mesas de trabajo entre la Alcaldía Local, comunidad y entidades. Se realizan recorridos mensuales en los sectores priorizados, con participación activa en las sesiones del CLGRCC.	11.8%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	28/3/2025	31/12/2025	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	Se ha intercambiado información técnica con entidades como el IDRD, Aguas de Bogotá y EAAB sobre puntos críticos identificados en el barrio Santa Inés y Parque Columnas. También se han realizado mesas de trabajo en el cuerpo de agua Nueva Delhi (junto a comunidad y concejal Donka), en Aguas Claras, el barrio El Triunfo y el Parque Entre Nubes.	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitaria) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		28/3/2025	31/12/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	45%	Se realizó la citación a las entidades del CLGRCC para visitar el punto con criticidad del cuerpo de agua ramajal con el fin de reducir el riesgo. En el mes de mayo se realizó actividad de reducción del riesgo mediante un acción de limpieza del cuerpo de agua La Pichosa	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos antes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	28/3/2025	31/12/2025	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	40%	En la sesión ordinaria de marzo de 2025, se socializaron los Diagnósticos técnicos (DT) correspondientes a los meses de febrero y marzo. En mayo, se socializaron los puntos críticos con sus respectivas entidades responsables, a quienes se les asignaron acciones específicas.	
			Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	28/3/2025	31/12/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	En abril se intervino el punto Ramajal con apoyo de la Alcaldía Local y asesoría técnica del IDIGER. También se abordaron las condiciones del punto Aguas Claras. Se solicitó la actualización de los DI en los barrios Quinta Ramos y Parque Las Brujas.	
Fortalecer las capacidades institucionales		Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	28/3/2025	31/12/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	50%	La base de datos del Atlas Local se encuentra actualizada. Las entidades responsables han identificado claramente sus compromisos, los cuales fueron reiterados en el Consejo Local de abril mediante la Alcaldía Local.		
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	[Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado]*100	28/3/2025	31/12/2025	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Integrantes del CLGRCC	50%	A través del Nodo Local de San Cristóbal se inscribieron 4 candidatos al CLGRCC como representantes de organizaciones sociales y comunitarias, y 23 organizaciones quedaron habilitadas para ejercer el voto.		

Gobernanza del riesgo	25.00%	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/No de organizaciones proyectadas)x100	28/3/2025	31/12/2025	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	Entidades CLGR/CC	50%	Milton Delgado: Asociación Comunitaria de Seguridad, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Geovanny Ruiz: Representante JAC Antioquia. Israel Guaque: Representante JAC Rafael Sur Oriental. Arnulfo Monsalve: Representante JAC Santa Rita III Etapa.	9.3%
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizada/Un encuentro proyectado	28/3/2025	31/12/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	35%	Se realizó una capacitación sobre transferencia del riesgo en junio de 2025 en la Alcaldía Local.	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	28/3/2025	31/12/2025	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	0%	Cumplimiento para el segundo semestre de 2025	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	28/3/2025	31/12/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Integrantes del CLGRCC	40%	En la sesión ordinaria de marzo de 2025, se socializó la Circular DOS del 24 de febrero. En abril, durante la sesión ordinaria del CLGRCC, se recibió capacitación del operador del transmisible de Ciudad Bolívar sobre fenómenos hidrometeorológicos. Cada entidad reportó las acciones ejecutadas conforme a dicha circular.	11.6%
		Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	28/3/2025	31/12/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	45%	En mayo de 2025, el delegado de la Secretaría Distrital de Integración Social socializó el informe de evaluación de salones comunales correspondiente a 2024. Se acordó que en el CLGRCC de junio se presentaría dicha evaluación, quedando como compromiso principal en la agenda. La SDIS se comprometió a socializar la información sobre albergues temporales en la siguiente sesión.	
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	28/3/2025	31/12/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	50%	En abril, se cargó la información de delegaciones de entidades como CAR, Bomberos y SDM. En mayo, se actualizó el directorio de contactos del CLGRCC y se amplió con datos del Cuerpo de Bomberos y la Personería.	
		Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	28/3/2025	31/12/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOBB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	El 24 de abril de 2025, el CLGRCC de San Cristóbal recibió capacitación del operador del transmisible de Ciudad Bolívar, con el objetivo de prepararse para la segunda línea del teleférico de la localidad. En junio se adelantó una nueva capacitación en transferencia del riesgo.	
		Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	28/3/2025	31/12/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOBB SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	0%	Se mantiene la proyección de cumplimiento de compromisos y acciones para el segundo semestre de 2025.	
		100%								40%	

Fecha de Aprobación Plan de Acción

28/3/2025

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.