



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC									Código : DE- FT- 01		
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC									versión: 2		
Instancia CLGRCC									Página: 1 de 1		
									Vigencia Desde:20-09-2021		
PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE BOSA 2025									% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)				
25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	25/2/2025	31/12/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Integrantes del CLGRCC	65%	A Junio de 2025, se completó la socialización de las acciones con corte a 2024. Además, todas las entidades responsables de los escenarios de riesgo están atentas a los lineamientos técnicos para la elaboración y formulación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 2025.	14%	
		Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	25/2/2025	31/12/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Integrantes del CLGRCC	50%	Con corte a junio 30 de 2025, se ha finalizado la actualización de la base de datos que servirá como insumo principal para el tablero de control del año 2025. Esta actualización abarca la información detallada sobre compromisos adquiridos, la asistencia técnica proporcionada y el seguimiento realizado al Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (PLGRCC).		
		Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	25/2/2025	31/12/2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	100%	Con corte a junio de 2025 se ha realizado la asistencia técnica para los proyectos de inversión de los siguientes: Fortalecer las capacidades comunitarias en la localidad de Bosa para la atención de emergencias mediante procesos de formación, sensibilización y participación ciudadana, que contribuyan a la reducción de la vulnerabilidad territorial Fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria ante emergencias mediante la dotación de elementos y/o insumos para la reducción de riesgo		
		Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	25/2/2025	31/12/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	UAECOB ALSF SDM	50%	Con corte al a junio de 2025 se ha solicitado informe a cada entidad responsable de los escenarios riesgos.		
25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC		25/2/2025	31/12/2025		Integrantes del CLGRCC	60%	Con corte al a junio de 2025 se han realizado 6 recorridos para el monitoreo de 6 sectores con criticidad en la localidad de los 21 sectores con criticidad identificados y se realiza la actualización de las fichas y la matriz de sectores con criticidad	14,7%	
		Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	25/2/2025	31/12/2025	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	60%	Con corte al a junio de 2025 se han realizado 6 recorridos para el monitoreo de 6 sectores con criticidad en la localidad de los 21 sectores con criticidad identificados y se realiza la actualización de las fichas y la matriz de sectores con criticidad		
		Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		25/2/2025	31/12/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	60%	Con corte al a junio de 2025 se han realizado 6 recorridos para el monitoreo de 6 sectores con criticidad en la localidad de los 21 sectores con criticidad identificados y se realiza la actualización de las fichas y la matriz de sectores con criticidad		
		Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos antes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados) *100	25/2/2025	31/12/2025	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	50%	Con corte al a junio de 2025 se han realizado 6 recorridos para el monitoreo de 6 sectores con criticidad en la localidad de los 21 sectores con criticidad identificados y se realiza la actualización de las fichas y la matriz de sectores con criticidad		
	Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	25/2/2025	31/12/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	Con corte al a junio de 2025 se han realizado 6 recorridos para el monitoreo de 6 sectores con criticidad en la localidad de los 21 sectores con criticidad identificados y se realiza la actualización de las fichas y la matriz de sectores con criticidad		
	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	25/2/2025	31/12/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	40%	Con corte al a junio de 2025 se hace seguimiento de los compromisos establecidos en las sesiones anteriores con un 97% de cumplimiento		

0	25,00%	Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	25/2/2025	31/12/2025	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Integrantes del CLGRCC	80%	Con corte al a junio de 2025 se realizaron 3 sesiones del plan comunitario en el sector de Nuevo Chile	17,1%
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/Nro. de organizaciones proyectadas)x100	25/2/2025	31/12/2025	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	Entidades CLGR/CC	100%	Durante el proceso de elecciones se realizo la Inscripción de 2 candidatos y 17 votantes cumpliendo con esta actividad	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	25/2/2025	31/12/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	70%	Con corte al a junio de 2025 se realizaron 3 sesiones del plan comunitario en el sector de Nuevo Chile	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	25/2/2025	31/12/2025	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación. y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	35%	Durante lo recorrido del año se ha enfatizado en la importancia de participar en el simulacro Distrital y los que la comunidad u organizaciones sociales requieran el apoyo del CLGRCC	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	25/2/2025	31/12/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Integrantes del CLGRCC	60%	Al mes de junio se hace el reporte correspondiente a las acciones desarrolladas frente a la temporada d lluvias (circular 05 de 2025).	15,3%
		Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGRCC	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada CLGRCC	25/2/2025	31/12/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	60%	Con corte al a junio de 2025 se han realizado visita a 8 salones comunales visitados y efectivos como alojamientos temporales.	
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser	25/2/2025	31/12/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	40%	Con corte al a junio de 2025 desde el IDIGER se va a realizar un oficio solicitando las bases de datos.	
		Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	25/2/2025	31/12/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB8 Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	60%	Con corte al a junio de 2025 se ha realizado la capacitación sistema hidráulico alcantarillado	
		Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	25/2/2025	31/12/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB8 SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	70%	Con corte al a junio de 2025 se presento el informe semestral de emergencias por parte de IDIGER y UAECOB	

100%

61%

61%

Fecha de Aprobación Plan de Acción: 25/2/2027
27 de febrero de 2025

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.