



**FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**

Código : DE- FT- 01

versión: 2

**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC**

Página: 1 de 1

**Instancia CLGRCC**

Vigencia Desde:20-09-2021

**PLAN DE ACCIÓN- LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 2025**

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25.0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	1/4/2025	30/10/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Integrantes del CLGRCC	20%	30/05/2025: Se realizó la incorporación de cuatro (4) fichas al componente programático.	6%	
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	1/4/2025	30/11/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Integrantes del CLGRCC	15%	30/05/2025: Se realizó la incorporación de cuatro (4) fichas al componente programático.		
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local :	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	1/4/2025	30/11/2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	70%	12/05/2025: Se llevó a cabo comité del contrato 777. 15/07/2025: Se desarrolló mesa de trabajo con el equipo de gestión del riesgo y seguimiento en el marco del comité del contrato 777.		
			i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025									
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	1/4/2025	1/4/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	UAECOB ALSF SDM	0%	Se programó el cumplimiento de la subactividad para el segundo semestre de 2025.		
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC		1/4/2025	30/10/2025		Integrantes del CLGRCC	60%	29/05/2025 – 20/06/2025 – 25/07/2025: Se realizaron recorridos con el equipo de riesgo con el fin de identificar puntos posibles para el desarrollo de estudios, diseños y mantenimiento de obras de mitigación 2025.	13,2%	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	1/4/2025	30/10/2025	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	60%	29/05/2025: Se realizó recorrido con el equipo de riesgo con el fin de realizar visita puntos posibles para el desarrollo de estudios y diseños y mantenimiento de obras de Mitigación 2025		
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		1/4/2025	30/11/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	60%	Desde la Alcaldía Local se cuenta con un grupo de veinte (20) vigías para la atención de emergencias.		
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos antes de control o mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados )*100	1/4/2025	30/11/2025	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	40%	En las sesiones del CLGR/CC CB se ha establecido como punto de abordaje el seguimiento a los DI de eventos de emergencia más relevantes en la localidad: María Cano San Martín Marco Fidel Suárez (parqueadero, zona baja y puentes)		
			Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	1/4/2025	30/11/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Integrantes del CLGRCC Competentes	30%	Se realizó abordaje conjunto con ALRUU, Contraloría, CVP, IDIGER y EAAB en el punto de remoción en masa de Marco Fidel Suárez (zona 4), con el fin de mitigar el riesgo en el sector, incorporando tres (3) nuevas viviendas al diagnóstico técnico.		
Fortalecer las capacidades institucionales	Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	1/4/2025	1/4/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	60%	Se realizó seguimiento a los compromisos del CLGR/CC con corte a mayo de 2025.			
		Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100			Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Integrantes del CLGRCC	0%	Se programó el cumplimiento de la subactividad para el segundo semestre de 2025.			

Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No de organizaciones inscritas/Nro. de organizaciones proyectadas)x100	1/4/2025	30/7/2025	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	Entidades CLGR/CC	100%	13/05/2025: Se desarrolló reunión de socialización del Decreto 606 de 2023 del IDPAC. 10/04/2025: Se realizó socialización de la Resolución 053 de 2025 sobre el proceso de elección de delegados del CLGR/CC CB.	8,4%	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	1/4/2025	30/11/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	0%	Se programa cumplimiento de la subactividad para el segundo semestre de 2025		
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	1/4/2025	30/10/2025	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	0%	Se programó el cumplimiento de la subactividad para el segundo semestre de 2025.		
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	1/4/2025	30/11/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Integrantes del CLGRCC	100%	Se socializó la Circular 05 de 2025 para dar seguimiento a las recomendaciones en el marco de la temporada de más lluvias	15,3%	
		Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	1/4/2025	30/5/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	80%	13/05/2025: Se realizaron dos (2) visitas a salones comunales en compañía de la SDIS. 20/06/2025: Se llevó a cabo una visita a un salón comunal en compañía de la SDIS.		
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada  Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	1/4/2025	1/4/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	0%	Se programó el cumplimiento de la subactividad para el segundo semestre de 2025.		
		Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	1/4/2025	30/11/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	70%	06/06/2025: Se realizó una jornada de introducción a la gestión del riesgo con madres comunitarias del ICBF.		
		Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas)  reporte semestral	1/4/2025	30/11/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	40%	En la sesión de abril del CLGRCC se socializaron cuatro (4) DI.		
100%											42%	42%

Fecha de Aprobación Plan de Acción: mar-25

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.