



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Código : DE- FT- 01

versión: 2

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

Página: 1 de 1

Instancia CLGRCC

Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN - LOCALIDAD DE TUNJUELITO 2025

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,00%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Diseñar y formular el componente programático del PLGR/CC	Documento de Componente programático formulado y publicado /componente programático proyectado	1/4/2025	1/11/2025	Documento del componente programático del PLGR/CC con acciones formuladas y publicadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC (UECOB - CLGR-CC)	50%	5/05/2025: Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural. Se revisó el componente programático, el cual quedó actualizado con sus respectivos ajustes. 29/05/2025: Mesa de trabajo del escenario de Arbolado. Se realizó la revisión de la caracterización y la verificación correspondiente por parte de la SDA. 13/06/2025: Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural. Se formalizó un acuerdo de voluntades con una empresa privada del sector de curtiembres. 29/06/2025: Mesa de trabajo sobre Respel en el sector de San Benito, con participación de empresas de pinturas.	12%
			Seguimiento a la ejecución del PLGR/CC, a través de la base de datos local del tablero de control Distrital.	No de acciones validadas y actualizadas / No total de acciones del PLGR-CC	1/4/2025	1/11/2025	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	15/05/2025: Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural. Se revisó el componente programático, el cual quedó actualizado con los ajustes correspondientes. 29/05/2025: Mesa de trabajo del escenario de Arbolado. Se realizó la revisión de la caracterización y la verificación por parte de la SDA. 13/06/2025: Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural. Se suscribió un acuerdo de voluntades con una empresa privada del sector de curtiembres. 29/06/2025: Mesa de trabajo sobre Respel en el sector de San Benito, con la participación de empresas de pinturas.	
			Asesorar y aportar en la formulación de los proyectos de inversión de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático del Fondo de Desarrollo Local : i) Realizar la asistencia técnica sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, sectores con criticidad y seguimiento a DI. ii) Realizar asistencia técnica en la formulación de los proyectos a formular año 2025	Número de proyectos de inversión formulados con asistencia técnica/ Número de proyectos formulados	15/4/2025	15/11/2025	Proyectos de inversión formulados con asistencia técnica	Alcaldía IDIGER	100%	15/04/2025: Reunión del equipo de Gestión del Riesgo (GR) de la ALT, Planeación e IDIGER, con el fin de definir los criterios para la formulación del proyecto de fortalecimiento de capacidades en atención de emergencias. 29/05/2025: Reunión del equipo de Gestión del Riesgo de la ALT e IDIGER, para la finalización del proyecto y entrega al área responsable para su aprobación y publicación.	
			Realizar el informe del PLGR/CC adoptado por acto administrativo .	Un informe realizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	1/6/2025	30/11/2025	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	33%	15/05/2025: Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural. Se revisó el componente programático, el cual quedó actualizado con los ajustes correspondientes. 29/05/2025: Mesa de trabajo del escenario de Arbolado. Se realizó la revisión de la caracterización y la verificación por parte de la SDA. 13/06/2025: Mesa de trabajo del escenario de Incendio Estructural. Se suscribió un acuerdo de voluntades con una empresa privada del sector de curtiembres. 29/06/2025: Mesa de trabajo sobre Respel en el sector de San Benito, con la participación de empresas de pinturas.	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y especializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Realizar seguimiento a sectores con criticidad, en donde se establezcan acciones de reducción por parte de las entidades del CLGRCC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	11/3/2025	11/11/2025	Base de datos de datos de sitios con criticidad y ficha de cada sitio depurada y actualizada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	21/03/2025: Se desarrolló la visita a puntos críticos en CA con los delegados del CLGR/CC Tunjuelito, en el Humedal El Tunjo, Box Culvert y canal San Vicente. La actividad contó con el acompañamiento de ALT, SDA e IDIGER. 24/04/2025: Se desarrolló la visita a puntos críticos en CA con los delegados del CLGR/CC Tunjuelito, en la Entrada Isla del Sol, intersección San Vicente y La Trampa, sector Guadalupe. 26/06/2025: Visita a charnelas del canal San Vicente, parte alta de La Regadera y Canta Ranas.	10,5%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas por parte de las entidades del SDGR/CC.		14/3/2025	14/11/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	26/06/2025: Se realizó un recorrido con el equipo de Infraestructura para visitar la obra de mitigación adelantada por FDLT, ubicada a la altura del Batallón de Artillería.	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitaria) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		1/4/2025	15/11/2025		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	20%	14/05/2025: Desde la Alcaldía Local se cuenta con el proyecto 2238, conformado por un equipo de dos profesionales y diez apoyos operativos, orientados a desarrollar acciones de gestión del riesgo en el territorio.	

			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias (sitios con criticidad, requerimientos entes de control a mesas territoriales)	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	26/2/2025	17/12/2025	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	30%	En las sesiones del CLGR/CC.ALT se ha establecido como punto de seguimiento la atención a los eventos de emergencia más relevantes en la localidad, entre ellos: Isla del Sol Villa Jimena San Vicente Ferrer El 8 de mayo de 2025 se realizó una jornada de desratización en todo el sector de Isla del Sol, como medida de respuesta a la inundación presentada.	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	01/05/2025	30/10/2025	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	21/03/2025: Actividad en el complejo de humedales El Tunjo con motivo de la celebración del Día del Agua. Por parte de la SDA se realizó una jornada de recolección de residuos. 13/05/2025: Se llevaron a cabo actividades de sensibilización sobre el cuidado del agua y la importancia de los humedales en los ecosistemas, en el marco de la Semana Ambiental. Estas acciones se realizaron en la quebrada, complementadas con actividades de prevención y difusión a través de medios de comunicación y redes sociales.	
Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	26/2/2025	17/12/2025	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	50%	Se realizó el seguimiento al tablero de control de compromisos, en el cual se establecieron 11 compromisos. De estos, se cumplió con 7 al corte de junio de 2025, alcanzando un 63,66% de cumplimiento.	13,2%
		Hacer un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y hacer seguimiento a los desarrollados	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos y hacer el seguimiento a los plan comunitario construidos.	(Plan Comunitario de GR / Plan Comunitario de GR proyectado)x100 Seguimiento a los PCGR/seguimiento a los Planes Comunitario de GR proyectado x100	26/2/2025	26/11/2025	Un Plan Comunitario construido y Seguimiento a los planes comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	50%	29/04/2025: Se socializó y se presentó la propuesta para iniciar el Plan Comunitario de Gestión del Riesgo en el sector Isla del Sol. 02/05/2025: Se realizó un taller sobre el Plan Familiar de Emergencias en el sector Isla del Sol. 25/05/2025: Se socializaron el cronograma y el plan de trabajo para el Plan Comunitario en el sector Ontario.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Vincular a las organizaciones sociales y comunitarias en gestión de riesgos y cambio climático al proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR/CC	(No. de organizaciones inscritas/No. de organizaciones proyectadas)x100	28/2/2025	5/7/2025	15 procesos Vinculados al proceso de elección.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local, Entidades CLGR/CC	100%	26/02/2025: Socialización del Decreto 606 de 2023 del IDPAC en el CLGR/CC Tunjuelito. 24/04/2025: Socialización de la Resolución 053 de 2025, correspondiente al proceso de elección de delegados del CLGR/CC Tunjuelito. 27/06/2025: Reunión de socialización de los candidatos inscritos y validados para las elecciones. 30/06/2025: Se registran dos (2) candidatos inscritos y veinte (20) electores.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Desarrollar un encuentro de constitución o fortalecimiento del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Un encuentro realizado/Un encuentro proyectado	3/7/2025	26/11/2025	1 encuentro del nodo local la red social de gestión de riesgos y cambio climático	Integrantes del CLGRCC	30%	29/05/2025: Socialización del cronograma para el encuentro del nodo local, programado para el mes de septiembre.	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital y de preparación comunitaria.	26/3/2025	31/10/2025	Diez (10 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación, y de preparación comunitaria.	Integrantes del CLGRCC	20%	25/03/2025: Se desarrolló el taller Paso 4 para el nodo de máquinas amarillas, con el fin de fortalecer la preparación previa al Simulacro Distrital en los sectores donde aún no se había realizado el ejercicio práctico	
		Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	26/3/2025	26/11/2025	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC	50%	27/03/2025: Socialización de la Circular 05 de 2025, en la cual se dieron a conocer las acciones a reportar por cada una de las entidades. 24/04/2025: Seguimiento a las acciones de la Circular 05 de 2025 en sesión del CLGR/CC Tunjuelito. 29/05/2025: Seguimiento a las acciones de la Circular 05 de 2025 en sesión del CLGR/CC Tunjuelito. 26/06/2025: Seguimiento a las acciones de la Circular 05 de 2025 en sesión del CLGR/CC Tunjuelito.	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	5/3/2025	26/11/2025	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	2024: Se realizaron visitas a la totalidad de los 19 salones comunales de la localidad de Tunjuelito.
		Generar base de datos de personal voluntario de Cruz Roja y Defensa Civil, existente en la localidad.	-Definir el formato de captura de información. -Solicitar a las instituciones Cruz Roja y Defensa Civil el diligenciamiento del formato. -Consolidar la información recibida por las instituciones. -Socializar el resultado de la actividad en el CLGR-CC e IDIGER.	Una Base de datos diligenciada por Defensa Civil / Una base de datos proyecta a ser diligenciada Una Base de datos diligenciada por Cruz Roja / Una base de datos proyecta a ser diligenciada	3/6/2025	17/12/2025	Base de datos de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja	Defensa Civil y Cruz Roja	30%	Se remitió correo para solicitar la base de voluntarios a las dos entidades.
		Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	26/3/2025	17/12/2025	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB8 Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	50%	29/05/2025 - se realizó Capacitación SAT con UAECOB
		Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	25/6/2025	17/12/2025	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB8 SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	50%	26/06/2025 socialización de eventos de emergencias por parte de UAECOB -SDM
100%									51%	51%

14,7%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	26/3/2025
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.